整改落实情况公示表

公示单位：昆明滇池水务股份有限公司　  2023年4月7日
	反馈（投诉）问题
	受理编号：X2YN202104150016。滇池水务公司作为整改责任主体，实施昆明市城镇污水处理厂污泥林业基质土资源化利用示范工程。举报人反映：设计单位在总造价未变的情况下减少部分工艺构筑物。项目未满负荷运行（设计每日处理200吨，实际每日处理60-70吨），有时甚至停产，且未达到工程设计处理效果指标。

	整改目标
	一、投诉人反映“设计单位在总造价未变的情况下减少部分工艺构筑物、该工程部分工艺构筑物未按照设计数量建设”的情况不属实。

2019年6月24日取得可研批复《昆明市发展和改革委员会关于昆明市城镇污水处理厂污泥林业基质土资源化利用示范工程可行性研究报告的批复》（昆发改地区〔2019〕320 号），批复建设内容为新建辅料暂存间、污泥预处理车间、仓式覆膜发酵区、污泥干燥及筛分后处理车间、腐熟及陈化车间、管理办公区、水收集与处理（含初期雨水收集）设施。估算总投资11196万元。

2020年11月3日取得初步设计批复《关于对昆明市城镇污水处理厂污泥林业基质土资源化利用示范工程初步设计的批复》（晋住建〔2020〕194 号），批复建设内容：按功能划分为生产区、生产辅助区及办公区：污泥预处理车间、好氧发酵车间、空气源热泵干化车间、辅料仓库、熟料陈化车间为生产性建筑；污水处理站、生物除臭滤池、地下式雨水调蓄池及消防泵房、冲洗台、汽车衡为生产辅助设施；综合办公楼门卫室、室外卫生间为办公用建筑。项目概算总投资11199.21万元。

2020年11月30日取得房建工程设计文件施工图审查意见告知书，施工图审查主要内容包括好氧发酵车间、空气源热泵干化车间、辅料仓库、熟料陈化车间、综合办公楼、门卫室、机修库、汽车衡、生物除臭滤池、地下式调蓄池消防泵房、消防系统等。

经可研批复与初步设计批复建设内容对比，并未减少工艺构筑物。经总承包单位、监理单位对初步设计及施工图设计文件进行对比，并再次现场复核，无未按照设计数量建设的问题。

综上所述，不存在减少部分工艺构筑物的情况，不存在部分工艺构筑物未按照设计数量建设的情况，项目目前正在开展工程结算工作，总造价尚未确定。

二、投诉人反映“项目未满负荷运行（设计每日处理200吨，实际每日处理 60-70吨），有时甚至停产，且未达到工程设计处理效果指标、投产以来一直未能达到设计处理量（200吨/天）”的情况部分属实。

属实内容为项目部分时段未满负荷运行，且属正常情况，其余投诉内容不属实。           

1.项目具备满负荷运行能力。自2020年7月1日开始调试运行以来，期间接收污泥量连续12天大于160吨（设计产能的80%），连续5天大于200吨（设计产能的100%），故项目投产以来能达到设计处理量。项目安全隐患整改工作完成后，2023年3月期间有20天接纳量大于120吨，17天大于160吨，连续6天大于200吨，已恢复了满负荷生产运行能力。
2.项目实际所生产的基质土在向市场销售时，面对不同的市场需求，公司按“依销定产”原则对生产工艺、产量及时调整，并开展生产工作。

3.为有效应对污泥处理企业检修停产带来的处理处置压力和风险，滇池水务公司与各合规企业签订了污泥处理处置协议，通过合作维持各企业污泥处理处置业务正常运转。目前，公司及合作单位已具备污泥无害化处理处置能力日均2000余吨，滇池水务公司每天污泥产生量为总体处理处置能力的50%，富余能力可作为污泥处理处置应急调度备用，各污泥处置企业均未满负荷运行。

因此，项目未时时满负荷运行属于正常情况。

三、投诉人反映“未达到工程设计处理效果指标”情况不属实。

林业基质土项目设计要求污泥经好氧发酵处理成基质土后，达到《农用污泥污染物控制标准》GB4284-2018（B 级污泥产物）要求，该项目自生产运行以来委托具有CMA资质的第三方检测机构进行检测，检测结果均符合《农用污泥污染物控制标准》GB4284-2018（B 级污泥产物）要求。

	整改措施
	无

	整改主要工作成效
	1.林业基质土项目生产运行有效实现了污泥无害化处理及资源化利用目标。

2.2023年3月23日，西南督察局专家领导到林业基质土项目检查，在提出工作建议的同时，也对该项目运行及污泥资源化利用路径表示肯定。

	责任单位及责任人
	责任单位：昆明滇池水务股份有限公司

责任人：丁良才、刘秀兵
联系人：周榆程

	公示说明
	　　现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明滇池旅游度假区湖滨路第七水质净化厂（邮箱：ly6133025@qq.com）。联系人员及电话：周榆程，13116215271。


